

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тамбовское областное государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
«Горельская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

ПРИКАЗ

02.02.2023

с. Горелое

№ 50

О создании рабочей группы

В целях своевременной и планомерной подготовки к реализации мероприятий по подготовке к капитальному ремонту здания, благоустройству прилегающей территории и оснащения в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу в составе:
Альбицкая О.И., директор
Зимин О.В., заместитель директора по АХР
Колмакова И.А., заместитель директора по УВР
Инина О.В., заместитель директора по ВР
Крупенин Ю.А., учитель трудового обучения, специалист по ТО
Усачёва Е.Г., педагог-организатор
Аверина Н.Ю., ведущий документовед
Зверева Г.В., воспитатель
Акулова Е.Н., воспитатель
Усачёв Ю.А., рабочий по обслуживанию здания
2. В рамках подготовки и реализации мероприятий:
 - 2.1. провести работу по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ. Срок – 20.02.2023 года. Ответственные – Колмакова И.А., Инина О.В.
 - 2.2. Провести работу по обследованию здания и прилегающей территории на предмет наличия дополнительных объемов и видов работ, не вошедших в проектную документацию. Срок – 20.02.2023 года. Ответственные – Альбицкая О.И., Зимин О.В.
 - 2.3. Составить смету на благоустройство прилегающей территории. Срок – 01.03.2023 года. Ответственные – Альбицкая О.И., Зимин О.В.
 - 2.4. Подготовить проект концепции развития учреждения. Срок – 10.03.2023 года. Ответственные – Колмакова И.А., Инина О.В.

2.5. Проработать организационные вопросы по подготовке дизайн-проекты внешней и внутренней отделки школы-интерната. Срок – 01.03.2023 года. Ответственные – Альбицкая О.И.

2.6. Провести работу по подготовке дизайн-проектов внутренних помещений с представлением и обоснованием стоимости и необходимости приобретения оборудования и мебели по направлениям «Образовательная среда», «Семейные группы», «Зоны отдыха». Срок – 15.04.2023 года. Ответственные – Зимин О.В., Колмакова И.А., Инина О.В.

2.7. Всем членам рабочей группы своевременно решать вопросы по реализации мероприятий, незамедлительно, по мере необходимости, вносить предложения, готовить локальные акты.

3. Назначить ответственным за реализацию мероприятий по подготовке к капитальному ремонту здания, благоустройству прилегающей территории и оснащения в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций Зимина О.В., заместителя директора по АХР.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ТОГБОУ
«Горельская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»



О.И.Альбицкая